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1. Úvod 

Predkladaná správa predstavuje Úvodnú správu podľa čl. 1 ods. 6 písm. a) Čiastkovej zmluvy o poskytnutí služieb číslo 64/2020 

uzavretej dňa 18. 02. 2020 (účinnej od 20. 02. 2020) medzi Úradom vlády Slovenskej republiky ako Objednávateľom 

a konzorciom spoločností Ernst & Young, s. r. o. a stengl a.s. ako Poskytovateľom (ďalej aj „EY“ alebo „Poskytovateľ 1“ a „stengl“ 

alebo „Poskytovateľ 2“) (ďalej aj „čiastková zmluva“) na základe Rámcovej dohody č. 62/2019 o poskytovaní odborných 

poradenských služieb účinnej dňa 10. 10. 2019. Predmetom čiastkovej zmluvy je poskytnutie poradenských služieb 

pozostávajúcich zo služieb zameraných na podporu Objednávateľa v oblasti zlepšenie procesov riadenia a implementácie EŠIF v 

rokoch 2021-2027, súhrnne ďalej aj len ako „Poradenské služby“ alebo „Služby“. Účelom dokumentu je popísať spôsob 

poskytovania Služieb Objednávateľovi, príp. ďalším dotknutým stranám v zmysle čiastkovej zmluvy. 

 

Poradenské služby uvedené v čl. 1 ods. 1 čiastkovej zmluvy budú pozostávať z podpory Objednávateľa v oblasti analyzovania 

súčasného stavu procesov riadenia a implementácie EŠIF v podmienkach SR so zameraním na zhodnotenie a porovnanie 

dosahovania míľnikov v oblasti čerpania a implementácie EŠIF, vypracovanie návrhu riešení na efektívne riadenie a implementáciu 

EŠIF v podmienkach SR a identifikácie a popisu činností a úloh, ktoré je potrebné vykonať zo strany zapojených aktérov v SR v 

programovom období 2021-2027. 

 

Poskytovateľ bude pri plnení svojich zmluvných povinností postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade s platnou legislatívou 

a v prípade financovania predmetu plnenia z prostriedkov Európskej únie, Nórskeho finančného mechanizmu, švajčiarskeho 

finančného mechanizmu, iných finančných mechanizmov aj v súlade so zmluvou o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku 

(ďalej aj „NFP“) a všetkými právnymi dokumentmi a inými záväznými pokynmi, na ktoré zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, najmä 

schváleným projektom, dokumentmi riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom a inými 

strategickými dokumentmi, o ktorých musí byť Poskytovateľ zo strany Objednávateľa informovaný. 

 

V zmysle čiastkovej zmluvy je predmetom Úvodnej správy vecný a časový harmonogram poskytovania poradenských služieb, najmä 

popis časového rámca pre úplné splnenie predmetu čiastkovej zmluvy vrátane popisu hlavných aktivít, výstupov riadenia, zoznamu 

expertov a/alebo konzultantov potrebných na poskytnutie plnenia, projektu a prípadných dodatočných úloh potrebných za účelom 

splnenia čiastkovej zmluvy, silné a slabé stránky predmetu plnenia podľa čiastkovej zmluvy. 

 

Poskytovanie Poradenských služieb sa bude realizovať vo forme poradenstva, konzultácií a následne vypracovania výstupných 

dokumentov vypracovaných v zmysle požiadaviek Objednávateľa v špecifikovaných oblastiach v tomto dokumente. 

 

Začiatok poskytovania Poradenských služieb Poskytovateľom bude najskôr odo dňa nadobudnutia účinnosti čiastkovej zmluvy. 

Služby budú poskytované najneskôr do 31. 12. 2020, alebo do vyčerpania finančného limitu podľa čl. III ods. 1 čiastkovej zmluvy, 

podľa toho, ktorý z týchto prípadov nastane skôr. 
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2. Zoznam skratiek 

CA Consulting Associates, s.r.o. 

CKO Centrálny koordinačný orgán 

CO Certifikačný orgán 

EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy 

EÚ Európska únia 

EY alebo E & Y Ernst & Young, s. r. o. 

ISA Inštitút pre stratégie a analýzy 

k. d. kalendárny deň 

NFP nenávratný finančný príspevok 

OA Orgán auditu 

PO programové obdobie 

ÚS Úvodná správa 

ÚV SR Úrad vlády SR 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

ZS Záverečná správa 
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3. Rozsah zadania 

Plnenie predmetu čiastkovej zmluvy je rozdelené do troch fáz, ktoré zahŕňajú nasledujúce čiastkové zadania definované v Prílohe 

č. 1 čiastkovej zmluvy: 

 

Fáza/čiastkové zadanie Kód 

Analýza súčasného stavu procesov riadenia a implementácie EŠIF v podmienkach SR 1A 

Zhodnotenie a porovnanie dosahovania míľnikov v oblasti riadenia a implementácie EŠIF (PO 2007-2013, PO 

2014-2020) 1A.1 

Organizačné zapojenie subjektov do riadenia a implementácie EŠIF (štruktúra, kompetencie, zodpovednosti a 

komunikácia subjektov zapojených do riadenia a implementácie EŠIF) 1A.2 

Procesy riadenia, implementácie a kontroly EŠIF (analýza procesov na úrovni podprocesov a hlavných aktivít 

(nejde o detailné mapovanie) s dôrazom na identifikáciu duplicít, neefektívnosti, možností zjednodušenia a ďalšej 

elektronizácie) 1A.3 

Informačné technológie podporujúce EŠIF (popis informačných systémov, ich zhodnotenie, flexibilita, bezpečnosť, 

užívateľská prívetivosť, prepojenie s inými IS/registrami verejnej správy SR, príp. EÚ) 1A.4 

Analýza kľúčových ukazovateľov výkonnosti EŠIF v SR, zhodnotenie nastavenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti 

EŠIF (napr. kontrahovanie a čerpanie finančných prostriedkov EŠIF, percento úspešných projektov, percento 

zamietnutých žiadostí, percento projektov, ktoré dodržiavajú harmonogram, spokojnosť prijímateľov s podporou 

RO/SO a pod.) 1A.5 

Analýza externého regulačného prostredia v SR a EÚ vzťahujúca sa na riadenie a implementáciu EŠIF 1A.6 

SWOT analýza systému riadenia a implementácie EŠIF v podmienkach SR (vrátane identifikácie bariér a kritických 

miest v riadení a implementácii EŠIF) 1A.7 

Porovnanie systému riadenia a implementácie EŠIF v SR so systémami riadenia a implementácie 
vybraných členských krajín, vrátane identifikácie „Best Practice“ vo vybraných oblastiach s 

ohľadom na ich aplikovateľnosť na podmienky v SR (uvažuje sa o troch krajinách
1

) 1B 

Návrh riešení na efektívne riadenie a implementáciu EŠIF v podmienkach SR (vrátane 
prípadných variantných riešení), s ohľadom na aplikovateľné opatrenia na zjednodušenie 
kohéznej politiky EÚ navrhované zo strany EK 2 

Procesy riadenia a implementácie EŠIF (dizajn kľúčových prvkov procesov riadenia a implementácie EŠIF) – tzv. 

Target operating model 2.1 

Navrhované organizačné zapojenie subjektov do riadenia a implementácie EŠIF (napr. z hľadiska vertikálnej a 

horizontálnej centralizácie, resp. decentralizácie organizačného modelu, rozsahu kompetencií jednotlivých 

subjektov) s cieľom optimalizovať počet zapojených subjektov na minimálnu požadovanú úroveň EŠIF 2.2 

Potrebné informačné technológie podporujúce EŠIF (identifikácia potenciálu zlepšovania existujúcich a 

zavádzania nových IS v prostredí riadenia a implementácie EŠIF, vrátane prepojenia s relevantnými externými 

IS/registrami verejnej správy SR) 2.3 

Návrh Roadmapy k zlepšeniu riadenia a implementácie EŠIF 3 

Identifikácia a popis strategických cieľov/míľnikov, činností a úloh potrebných na vykonanie zo strany zapojených 

aktérov jednak na strategickej úrovni (t. j. úlohy vyžadujúce politické a legislatívne rozhodnutie) a rovnako tak i na 

exekutívnej/operatívnej úrovni (t. j. úlohy, ktoré je potrebné vykonať za účelom praktického sfunkčnenia novo 

nastavených procesov) 

3.1 

Definovanie časového harmonogramu Roadmapy 3.2 

                                                                 
1

 Jednotlivé krajiny sa zvolia na základe analýzy a dostupnosti údajov. Výber krajín bude realizovaný v zmysle vzájomnej dohody medzi 

Poskytovateľom a Objednávateľom. „Best Practice“ budú zamerané aj na oblasť verejného obstarávania. 
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Definovanie kompetencií zapojených subjektov 3.3 
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4. Vecný popis predmetu zadania 

Nasledujúca kapitola obsahuje prehľad fáz zadania, plánované výstupy, použité metódy, prístupy a zainteresované osoby. 

 

4.1 Prehľad hlavných aktivít 

Fáza Kód Prehľad aktivít 

Analýza súčasného stavu procesov riadenia a implementácie EŠIF v podmienkach SR zahŕňajúca 

Analýza súčasného 

stavu procesov riadenia 

a implementácie EŠIF v 

podmienkach SR 

1A 

• Zhodnotenie a porovnanie dosahovania míľnikov v oblasti riadenia a implementácie 

EŠIF (PO 2007-2013, PO 2014-2020) 

• Organizačné zapojenie subjektov do riadenia a implementácie EŠIF (štruktúra, 

kompetencie, zodpovednosti a komunikácia subjektov zapojených do riadenia a 

implementácie EŠIF) 

• Procesy riadenia, implementácie a kontroly EŠIF (analýza procesov na úrovni 

podprocesov a hlavných aktivít (nejde o detailné mapovanie) s dôrazom na 

identifikáciu duplicít, neefektívnosti, možností zjednodušenia a ďalšej 

elektronizácie) 

• Informačné technológie podporujúce EŠIF (popis informačných systémov, ich 

zhodnotenie a využívanie v procesoch riadenia a implementácie, flexibilita, 

bezpečnosť, užívateľská prívetivosť, prepojenie s inými IS/registrami verejnej správy 

SR, príp. EÚ) 

• Analýza kľúčových ukazovateľov výkonnosti EŠIF v SR, zhodnotenie nastavenia 

kľúčových ukazovateľov výkonnosti EŠIF (napr. kontrahovanie a čerpanie finančných 

prostriedkov EŠIF, percento úspešných projektov, percento zamietnutých žiadostí, 

percento projektov, ktoré dodržiavajú harmonogram, spokojnosť prijímateľov s 

podporou RO/SO a pod.) 

• Analýza externého regulačného prostredia v SR a EÚ vzťahujúca sa na riadenie a 

implementáciu EŠIF 

• SWOT analýza systému riadenia a implementácie EŠIF v podmienkach SR (vrátane 

identifikácie bariér a kritických miest v riadení a implementácii EŠIF), PEST analýza 

Pozn.: Zameranie aktivít bude smerované aj na analyzovanie nasledovných oblastí: 

Miera kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov, miera napĺňania 

programových a projektových ukazovateľov, nezrovnalosti a finančné opravy, proces 

hodnotenia ŽoNFP, verejné obstarávanie a jeho kontrola, revízia operačných programov, 

zjednodušené vykazovanie výdavkov, digitalizácia a elektronizácia, doba spracovania 

VO, ŽoP, ŽoNFP.
2

 

Porovnanie systému riadenia a implementácie EŠIF v SR so systémami riadenia a implementácie 
vybraných členských krajín, vrátane identifikácie „Best Practice“ vo vybraných oblastiach s ohľadom na 
ich aplikovateľnosť na podmienky v SR 

Porovnanie systému 

riadenia a 

implementácie EŠIF v 

SR so systémami 

riadenia a 

implementácie 

vybraných členských 

1B 

• Porovnanie systému riadenia a implementácie EŠIF v SR so systémami riadenia a 

implementácie vybraných členských krajín 
• Identifikácia „Best Practice“ vo vybraných oblastiach s ohľadom na ich 

aplikovateľnosť na podmienky v SR 
Pozn.: V tejto fáze sa uvažuje o nasledovných členských krajinách EÚ: Česká republika, 

Poľsko, Rakúsko, Estónsko, Fínsko, Malta.
3

 

                                                                 
2

 Analyzovanie uvedených oblastí bude závislé od dostupnosti a validity poskytnutých údajov a miery poskytnutej súčinnosti zo strany 

zainteresovaných subjektov. 
3

 Systémy riadenia a implementácie EŠIF ako aj „Best Practice“ budú analyzované na základe dostupnosti relevantných údajov. V závislosti od 

dostupnosti údajov môže byť okruh analyzovaných krajín rozšírený, prípadne upravený. 
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krajín, vrátane 

identifikácie „Best 

Practice“ vo vybraných 

oblastiach s ohľadom 

na ich aplikovateľnosť 

na podmienky v SR 

Návrh riešení na efektívne riadenie a implementáciu EŠIF v podmienkach SR (vrátane prípadných 
variantných riešení), s ohľadom na aplikovateľné opatrenia na zjednodušenie kohéznej politiky EÚ 
navrhované zo strany EK 

Návrh riešení na 

efektívne riadenie a 

implementáciu EŠIF v 

podmienkach SR 

(vrátane prípadných 

variantných riešení), s 

ohľadom na 

aplikovateľné opatrenia 

na zjednodušenie 

kohéznej politiky EÚ 

navrhované zo strany EK 

2 

• Procesy riadenia a implementácie EŠIF (dizajn kľúčových prvkov procesov riadenia a 

implementácie EŠIF) – tzv. Target operating model 

• Navrhované organizačné zapojenie subjektov do riadenia a implementácie EŠIF 

(napr. z hľadiska vertikálnej a horizontálnej centralizácie, resp. decentralizácie 

organizačného modelu, rozsahu kompetencií jednotlivých subjektov) s cieľom 

optimalizovať počet zapojených subjektov na minimálnu požadovanú úroveň EŠIF. 

Návrhy riešení budú zamerané aj na ich aplikovateľnosť v PO 2021-2027. 

• Potrebné informačné technológie podporujúce EŠIF (identifikácia potenciálu 

zlepšovania existujúcich a zavádzania nových IS v prostredí riadenia a 

implementácie EŠIF, vrátane prepojenia s relevantnými externými IS/registrami 

verejnej správy SR) 

• Zhodnotenie dopadov návrhov variantných riešení v rámci vybraných oblastí (napr. 

organizačné zapojenie subjektov, procesy, informačné technológie, administratívne 

kapacity, regulačné prostredie, miera využívania finančných nástrojov a návratných 

foriem financovania)
4

 

Pozn.: Pre oblasť administratívnych kapacít budú použité výstupy z Roadmapy AK 2020+ 

(pripravovaný dokument na odbore AK EŠIF, ÚV SR) a nedôjde k duplicite činností.  

Návrh Roadmapy k zlepšeniu riadenia a implementácie EŠIF 

Návrh Roadmapy k 

zlepšeniu riadenia a 

implementácie EŠIF 

3 

• Identifikácia a popisu strategických cieľov/míľnikov, činností a úloh potrebných na 

vykonanie zo strany zapojených aktérov jednak na strategickej úrovni (t. j. úlohy 

vyžadujúce politické a legislatívne rozhodnutie) a rovnako tak i na 

exekutívnej/operatívnej úrovni (t. j. úlohy, ktoré je potrebné vykonať za účelom 

praktického sfunkčnenia novo nastavených procesov) 

• Definovanie časového harmonogramu Roadmapy 

• Definovanie kompetencií zapojených subjektov 

 

Jednotlivé fázy predstavujú síce relatívne samostatné celky, avšak s následnou previazanosťou: 

• závery z fázy 1 predstavujú koncepčné vstupy do plnenia zadania vo fáze 2, 

• závery z fázy 2 predstavujú koncepčné vstupy do plnenia zadania vo fáze 3. 

 

4.2 Výstupy plnenia 

Fáza Kód Popis výstupov 

Analýza súčasného stavu procesov riadenia a implementácie 

EŠIF v podmienkach SR 
1A 

Prezentácia Poskytovateľa v rámci úvodného 

stretnutia k predmetnému zadaniu čiastkovej 

zmluvy, ktorá podrobnejšie popisuje spôsob 

spracovania zadania 

 

Analýza súčasného stavu riadenia a 

implementácie EŠIF v podmienkach SR vrátane 

porovnania systému riadenia a implementácie 

Porovnanie systému riadenia a implementácie EŠIF v SR so 

systémami riadenia a implementácie vybraných členských 

krajín, vrátane identifikácie „Best Practice“ vo vybraných 

oblastiach s ohľadom na ich aplikovateľnosť na podmienky v 

SR 

1B 

                                                                 
4

 Dopad bude hodnotený minimálne v škále: neutrálny, pozitívny (nízky, stredný, vysoký), negatívny (nízky, stredný, vysoký). 
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EŠIF v SR so systémami riadenia a 

implementácie vybraných členských krajín a 

identifikácie „Best Practice“ vo vybraných 

oblastiach 

Návrh riešení na efektívne riadenie a implementáciu EŠIF v 

podmienkach SR (vrátane prípadných variantných riešení), s 

ohľadom na aplikovateľné opatrenia na zjednodušenie 

kohéznej politiky EÚ navrhované zo strany EK 

2 

Návrh riešení na efektívne riadenie a 

implementáciu EŠIF v podmienkach SR (vrátane 

prípadných variantných riešení), s ohľadom na 

aplikovateľné opatrenia na zjednodušenie 

kohéznej politiky EÚ navrhované zo strany EK 

Návrh Roadmapy k zlepšeniu riadenia a implementácie EŠIF 3 
Návrh Roadmapy k zlepšeniu riadenia a 

implementácie EŠIF 

 

Termíny odovzdania finálnych verzií výstupných dokumentov určených na pripomienkovanie a akceptáciu sú nasledovné: 

 

Kód fázy Popis výstupov Termín 

1A Analýza súčasného stavu riadenia a implementácie EŠIF v podmienkach SR 

vrátane porovnania systému riadenia a implementácie EŠIF v SR so systémami 

riadenia a implementácie vybraných členských krajín a identifikácie „Best 

Practice“ vo vybraných oblastiach 

Najneskôr do 30.06.2020 

1B 

2 

Návrh riešení na efektívne riadenie a implementáciu EŠIF v podmienkach SR 

(vrátane prípadných variantných riešení), s ohľadom na aplikovateľné 

opatrenia na zjednodušenie kohéznej politiky EÚ navrhované zo strany EK 

Najneskôr do 30.09.2020 

3 Návrh Roadmapy k zlepšeniu riadenia a implementácie EŠIF Najneskôr do 31.12.2020 

 

Výstupné dokumenty budú odovzdávané na mesačnej báze pri fakturačnom termíne v pracovných verziách, a to dohodnutým 

spôsobom s Objednávateľom. 

 

Okrem vyššie uvedených výstupov, Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi súhrn jednotlivých výstupov plnenia predmetu 

čiastkovej zmluvy formou správ v písomnej a elektronickej forme v nasledovnom rozsahu: 

 

Výstup Popis Úloha/termín 

Úvodná správa (ďalej aj 

„ÚS“) 

Obsah ÚS je uvedený v kapitole 1 Úvod tejto správy. 

 

ÚS predloží na akceptáciu Poskytovateľ Objednávateľovi najneskôr do 

3 týždňov od účinnosti čiastkovej zmluvy (t.j. do 12.03.2020). 

 

Objednávateľ overí údaje uvedené v Úvodnej správe s osobitným 

dôrazom na kvalifikáciu a skúsenosti expertov a/alebo konzultantov 

potrebných na poskytnutie plnenia, navrhnutých Poskytovateľom v ÚS 

do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia úvodnej správy a oznámi 

svoj súhlas alebo nesúhlas Poskytovateľovi. V prípade nesúhlasu 

Objednávateľa je Poskytovateľ povinný Úvodnú správu upraviť. 

 

Finálnu verziu ÚS predloží Poskytovateľ v slovenskom jazyku v dvoch 

exemplároch a v dvoch neuzamknutých elektronických formách (CD). 

Odovzdanie návrhu ÚS: 

najneskôr do 

12.03.2020 

Pripomienkovanie ÚS 

zo strany 

Objednávateľa: 

do 10 k. d. od 

doručenia 

Odovzdanie finálnej 

verzie ÚS:  

do 7 k. d. od doručenia 

Záverečná správa (ďalej 

aj „ZS“) 

ZS bude obsahovať najmä realizačný súhrn plnenia čiastkovej zmluvy, 

zhodnotenie silných a slabých stránok predmetu plnenia podľa 

čiastkovej zmluvy, získané ponaučenia, efektívnosť zavedenia a 

účinnosť odporúčaných – použitých nástrojov, zoznam stretnutí a 

Odovzdanie návrhu ZS: 

najneskôr do 

04.12.2020 
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seminárov a v prípade, ak je to vhodné aj kritickú štúdiu všetkých 

hlavných problémov, ktoré sa objavili počas plnenia čiastkovej zmluvy. 

ZS vypracúva Poskytovateľ a predloží ju Objednávateľovi najneskôr 3 

týždne pred ukončením platnosti a účinnosti Zmluvy, ak sa Zmluvné 

strany nedohodnú na neskoršom dátume jej predloženia. 

 

Finálnu verziu ZS predloží Poskytovateľ v slovenskom jazyku v dvoch 

exemplároch a v dvoch neuzamknutých elektronických formách (CD). 

Pripomienkovanie ZS zo 

strany Objednávateľa: 

do 10 k. d. od 

doručenia 

Odovzdanie finálnej 

verzie ZS:  

do 7 k. d. od doručenia 

 

4.3 Použité metódy, prístupy a zainteresované osoby 

Kód fázy Použité metódy a prístupy Zainteresované osoby 

1A Desk research, zber údajov
5

, štruktúrované pohovory, 

dotazníky, procesná analýza 

ÚV SR, CKO, OA, CO, ÚVO, príp. vybrané RO, 

záujmové skupiny (napr. ZMOS, SK8, Únia miest 

Slovenska) 

1B 
Desk research, zber údajov, štruktúrované pohovory, 

komparácia 

ÚV SR, Orgány EŠIF vybraných členských štátov EÚ, 

EY sieť 

2 
Syntéza výstupov 1A a 1B, spracovanie scenárov pre 

smart implementáciu EŠIF 21 - 27 

ÚV SR 

3 Syntéza výstupov 2, spracovanie roadmap ÚV SR, CKO, OA, CO, ÚVO 

  

                                                                 
5

 Súčasťou zberu údajov budú aj údaje z ITMS a ITMS2014+. 
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5. Projektový tím 

Osoba Objednávateľa zodpovedná za prijímanie a doručovanie písomností, ako aj všetkej oficiálnej komunikácie vrátane 

zodpovednosti za prebratie a akceptovanie Pracovných výkazov: 

• JUDr. Marián Áč, PhD. – riaditeľ Inštitútu pre stratégie a analýzy Úradu vlády SR, dostupný v pracovné dni od 8:30 do 17:00 

prostredníctvom email adresy: marian.ac@vlada.gov.sk a tel. čísla: +421 2 20925923, prípadne ním poverená osoba. 

 

Osoba Poskytovateľa zodpovedná za prijímanie a doručovanie písomností, ako aj všetkej oficiálnej komunikácie: 

• Peter Borák – prokurista E & Y, dostupný v pracovné dni od 8:30 do 17:00 prostredníctvom 

e-mailovej adresy: peter.borak@sk.ey.com a tel. čísla: +421 2/333 391 11, prípadne ním poverená osoba. 

 

V súlade s čl. II ods. 2 čiastkovej zmluvy a v zmysle Prílohy č. 10 k Rámcovej zmluvy budú pre plnenie predmetu čiastkovej zmluvy 

využití subdodávatelia. 

 

Poradenské služby budú poskytované expertami a konzultantmi uvedenými v Prílohe A tejto Úvodnej správy. Priradenie 

k jednotlivým zadaniam zodpovedá ich kvalifikácii a skúsenostiam berúc do úvahy komplexnosť a profesionalitu nevyhnutnú pre 

spracovanie výstupov v najvyššej kvalite. 

  

mailto:marian.ac@vlada.gov.sk
mailto:peter.borak@sk.ey.com
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6. Spôsob komunikácie a riadenia pri poskytovaní poradenských služieb 

Celkové riadenie projektu je v kompetencii „ad hoc Riadiaceho výboru pre ISA“, ktorý bol zriadený v zmysle článku III. ods. 3. 

písmeno b) Rámcovej dohody. Riadiaci výbor sa stretáva podľa potreby. Úvodné (kick-off) stretnutie k plneniu čiastkovej zmluvy sa 

uskutočnilo 28. 02. 2020. 

Účelom úvodného stretnutia bolo vzájomné ujasnenie a odsúhlasenie detailov predmetu čiastkového zadania, najmä dohodnutie 

formy, harmonogramu a rozsahu výstupov čiastkového zadania. 

 

Za objednávateľa dohliada nad prácami a preberá výstupy Marián Áč, riaditeľ Inštitútu pre stratégie a analýzy, Úrad vlády SR. 

 

Za Poskytovateľa je projektovým manažérom a kontaktnou osobou za plnenie čiastkovej zmluvy ako celku Marek Vanko, senior 

manažér na oddelení Advisory - Risk Transformation v EY. 

 

Za Poskytovateľa je manažérom kvality za plnenie čiastkovej zmluvy Juraj Richter, manažér na oddelení Advisory - Cyber Security 

v EY. 

 

V EY je zavedená pozícia Service quality assurance executive (v skratke SQAE). SQAE je kľúčová pozícia v EY, ktorá napomáha EY 

poskytovať kvalitné služby. Pre túto zákazku bude vykonávať SQAE Matej Bošňák, ktorý je zároveň Managing partner v EY Slovensko 

a má s pozíciou SQAE bohaté skúsenosti, pričom sa zameriava na najdôležitejšie zákazky EY na Slovensku. 

 

Na technickej/expertnej úrovni sa budú priebežne konať operatívne stretnutia za účasti zástupcov Objednávateľa a zástupcov 

Poskytovateľa zodpovedných za plnenie čiastkovej zmluvy. Frekvencia priebežných technických stretnutí bude dohodnutá 

medzi Objednávateľom a Poskytovateľom podľa potreby. 

 

Za riadne a včasné odovzdanie výstupov je zodpovedný Poskytovateľ. Odovzdanie výstupu predstavuje odovzdanie pracovnej 

alebo konečnej verzie dokumentu či už v elektronickej (e-mailom, CD/DVD nosič, USB) alebo listinnej forme, podľa toho ako je 

dohodnuté. Poskytovateľ spracúva výstupy v grafických vzoroch a vizuáloch v súlade s riadiacou dokumentáciou a príručkou pre 

publicitu a informovanosť Operačného programu Technická pomoc. 

 

Výstupy, ktoré Poskytovateľ dodáva ako súčasť plnenia čiastkovej zmluvy, nepredstavujú audit alebo obdobné služby, či už v rámci 

slovenských alebo medzinárodných účtovných štandardov alebo akýchkoľvek iných účtovných štandardov a nebudú chápané ako 

výrok audítora. Jednotlivé výstupy budú dodávané priebežne na základe zadania Objednávateľa. 
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7. Harmonogram poskytovania poradenských služieb 

Č. fázy Rámcový predmet plnenia (fázy projektu) 

03 

- 

20 

04 

- 

20 

05 

- 

20 

06 

- 

20 

07 

- 

20 

08 

- 

20 

09 

- 

20 

10 

- 

20 

11 

- 

20 

12 

- 

20 

1A Analýza súčasného stavu procesov riadenia a implementácie EŠIF v podmienkach SR           

1B 

Porovnanie systému riadenia a implementácie EŠIF v SR so systémami riadenia a 

implementácie vybraných členských krajín, vrátane identifikácie „Best Practice“ vo vybraných 

oblastiach s ohľadom na ich aplikovateľnosť na podmienky v SR 

          

2 

Návrh riešení na efektívne riadenie a implementáciu EŠIF v podmienkach SR (vrátane 

prípadných variantných riešení), s ohľadom na aplikovateľné opatrenia na zjednodušenie 

kohéznej politiky EÚ navrhované zo strany EK 

          

3 Návrh Roadmapy k zlepšeniu riadenia a implementácie EŠIF           

 

Č. fázy Indikatívne stanovenie osobohodín v rámci jednotlivých fáz 

1A 1 500 

1B 2 500 

2 2 000 

3 2 000 

SPOLU 8 000 (max. počet osobohodín) 
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8. Silné a slabé stránky predmetu plnenia čiastkovej zmluvy 

Slabé stránky predmetu plnenia 

Schopnosť absorpcie a aplikácie navrhnutých riešení 

Výstupy plnenia predmetu zadania môžu predstavovať optimalizáciu systému riadenia a implementácie EŠIF. Poskytovateľ 

nezodpovedá za spôsob a rozsah praktickej aplikácie ním navrhnutých odporúčaní a riešení. 

Silné stránky predmetu plnenia 

Skúsený a kompetentný tím Objednávateľa 

Tím Objednávateľa je zložený zo zamestnancov organizačného útvaru Objednávateľa, ktorý je zodpovedný za vykonávanie úloh 

v oblastiach, ktoré sú predmetom plnenia čiastkovej zmluvy (analytická činnosť zameraná na oblasť podpory stratégie 

hospodárskej a sociálnej politiky vlády v súlade s hospodársko-politickými cieľmi a strategickými prioritami Programového 

vyhlásenia vlády, vrátane oblasti kohéznej politiky Európskej únie a implementácie EŠIF, ako aj systémových opatrení na 

posilnenie hospodárskeho rastu, zamestnanosti a výsledkov odvetvových, ako i prierezových politík a stratégií s využitím EŠIF). 

Skúsený a kompetentný tím Poskytovateľa 

Tím Poskytovateľa je zložený z expertov a konzultantov s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v oblastiach, ktoré sú predmetom 

plnenia čiastkovej zmluvy, či už v zmysle praxe a skúseností v danej oblasti ako takej bez ohľadu na to, či ide o pôsobenie vo 

verejnom alebo súkromnom sektore, ale v zmysle pôsobenia v rámci riadenia a implementácie EŠIF alebo obdobných 

programov. 

Dopady plnenia predmetu zadania 

Po vecnej stránke má zadanie ako celok potenciál vytvoriť predpoklady pre zefektívnenie a skvalitnenie systému riadenia 

a implementácie EŠIF. 

Riziká predmetu plnenia 

Kvalita dát a údajov 

Poskytovateľ zanalyzuje kvalitu poskytnutých dát a údajov od oslovených subjektov a v prípade zrejmých nedostatkov bude 

požadovať objasnenie alebo úpravu poskytnutých údajov. Konečnú zodpovednosť za kvalitu (najmä presnosť a správnosť) 

poskytnutých dát a údajov nesie subjekt, ktorý ich Poskytovateľovi poskytol. 

Nedostupnosť dát a informácií 

Poskytovateľ bude proaktívne (samostatne, príp. v mene alebo s asistenciou Objednávateľa) konať za účelom získania 

potrebných údajov a informácií nevyhnutných pre riadne plnenie predmetu zadania. V prípade nedostatku daných informácií, 

Poskytovateľ pristúpi k preskúmaniu alternatívnych relevantných údajov. 

Nesprávne pochopenie zadania 

Poskytovateľ sa v rámci úvodného technického stretnutia k zadaniu bude snažiť čo najpodrobnejšie definovať a prezentovať 

navrhnutý spôsob plnenia zadania. Od Objednávateľa sa očakáva jasná formulácia požiadaviek na plnenie zadania. 

Nespolupráca zo strany oslovených subjektov 

V prípade, že si plnenie zadania bude vyžadovať spoluprácu externého subjektu a tento subjekt nebude spolupracovať, 

Poskytovateľ uvedenú skutočnosť bude komunikovať s Objednávateľom za účelom vzájomnej dohody na riešení vzniknutej 

situácie. 

Sťažnosti 

V prípade nespokojnosti alebo sťažností k priebehu plnenia predmetu zadania či už zo strany Objednávateľa alebo 

Poskytovateľa, zmluvné strany budú eskalovať vzniknutú situáciu prostredníctvom svojich projektových manažérov za účelom 

hľadania riešenia vzniknutej situácie. 

Zmena/doplnenie experta/konzultanta 

Ak niektorý z expertov a/alebo konzultantov potrebných na poskytnutie plnenia, uvedených v Úvodnej správe nebude môcť 

vykonávať svoje pracovné úlohy, prípadne, ak vznikne potreba doplnenia ďalších expertov a/alebo konzultantov, Poskytovateľ 

predloží Objednávateľovi návrh na jeho nahradenie alebo doplnenie do zoznamu, ktorý spĺňa relevantnú odbornú kvalifikáciu. 

Tento návrh vrátane potrebných dokumentov podlieha schváleniu „ad hoc Riadiaceho výboru pre ISA“. Pre efektívne plnenie 

zákazky je potrebná efektívna súčinnosť Objednávateľa a Poskytovateľa. 

Neakceptácia výstupov zákazky 

Za účelom eliminácie tohto rizika je nevyhnutné dbať na: jasne a zrozumiteľne nastavený predmet zákazky počas prípravy 

návrhu na plnenie; pravidelnú komunikáciu s Objednávateľom o prístupe k riešeniu zákazky a nastavenej metodológii; 

prezentáciu čiastkových výstupov; proaktívny prístup Objednávateľa k poskytovaniu potrebných dokladov Poskytovateľovi. 
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9. Prílohy 

Príloha A  Zoznam expertov a konzultantov určených na plnenie ČZ číslo 64/2020 
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Príloha A Zoznam expertov a konzultantov určených na plnenie ČZ 

číslo 64/2020 

Meno a priezvisko  Pozícia 

1. Marek Vanko EY E-IRFPS 

2. Maroš Gazdarica EY E-IR 

3. Miroslav Štvrtecký EY E-HMFPS 

4. Martin Obuch CA E-HMFPS 

5. Tatiana Kačmárová EY E-HRV 

6. Mikuláš Zalai EY E-A 

7. Katarína Skovajsová EY E-B 

8. Miloš Beňov EY K-IRFPS 

9. Richard Krchňák EY K-IRFPS 

10. Robert Horínek CA K-IRFPS 

11. Gabriel Rusznyák EY K-IRFPS 

12. Ivan Majer EY K-IRFPS 

13. Tomáš Paulen EY K-IR 

14. Peter Miklánek EY K-IR 

15. Miriam Zalaiová EY K- HMFPS 

16. Lukáš Gemeran EY K- HMFPS 

17. Viliam Kitta EY K- HMFPS 

18. Ľubomír Macák CA K- HMFPS 

19. Radoslav Ružička EY K- HMFPS 

20. Jana Žovicová EY K- HMFPS 

21. Dana Přeček EY K-HRV 

22. Milan Gál CA K-HRV 

23. Ivana Jurčišinová EY K-HRV 

24. Lenka Pančíková EY K-HRV 

25. Andrea Urgácsová EY K-HRV 

26. Ivan Lichner CA K-A 

27. Barbora Mareková CA K-A 

28. Pavol Petrík CA K-A 

29. Zuzana Dubovská EY K-A 

30. Vladimír Fridrich EY K-A 

31. Peter Borák EY K-B 

32. Pavol Rybár EY K-B 
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Typ experta/konzultanta Kód 

Expert pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií E-IRFPS 

Konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií K-IRFPS 

Expert pre implementáciu a riadenie projektov E-IR 

Konzultant pre implementáciu a riadenie projektov K-IR 

Expert pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov E-HMFPS 

Konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov K- HMFPS 

Expert pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie E-HRV 

Konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie K-HRV 

Expert pre analytické činnosti, systémy a procesy E-A 

Konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy K-A 

Expert pre oblasť bezpečnosti procesov vo verejnej správe E-B 

Konzultant pre oblasť bezpečnosti procesov vo verejnej správe K-B 

 



 

 

EY | Audit | Dane | Transakcie | Poradenstvo 

 

Informácie o EY 

EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné poradenské služby v oblasti 

auditu a daňového, transakčného a podnikového poradenstva. Našimi názormi a kvalitou služieb 

prispievame k budovaniu dôvery v kapitálové trhy a ekonomiky celého sveta. Podporujeme rozvoj 

popredných lídrov, ktorých spája dôraz na kvalitu poskytovaných služieb vo vzťahu k všetkým 

zainteresovaným skupinám. V tom je náš hlavný prínos k lepšie fungujúcemu svetu pre našich ľudí, 

klientov a širšiu komunitu. 

 

Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, ktorej riadiacou spoločnosťou je 

britská Ernst & Young Global Limited. Každá členská spoločnosť je nezávislým právnym subjektom. 

Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby priamo klientom. Informácie o tom, akým spôsobom 

EY zhromažďuje a používa osobné údaje, a opis práv, ktoré jednotlivci majú podľa predpisov o ochrane 

osobných údajov, sú dostupné prostredníctvom webovej stránky ey.com/privacy. Ďalšie informácie 

nájdete na našich webových stránkach ey.com. 

 

© 2020 EYGM Limited. 

Všetky práva vyhradené. 
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